

CRONOGRAMA POR ITEMS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA



EN DIAS - SEMANAS - MESES

MODULO: ESPACIO EXTERIOR

PROYECTO DE GRADO "INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION"

DESCRIPCION	DIAS	MES 1																																			
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Nº 1 -.-.-.- INFRAESTRUCTURA																																					
LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE	8																																				
REPLANTEO Y TRAZADO CON TEODOLITO	16																																				
RAMPA Hº Aº	24																																				
EMPEDRADO	67																																				
CONTRAPISO DE CEMENTO	33																																				
PISO DE PIEDRA CORTADA	46																																				
PISO DE CEMENTO	8																																				
REVESTIMIENTO CON AZULEJOS	14																																				
GRADAS DE Hº Aº	18																																				
RETIRO DE ESCOMBROS	1																																				
Nº 2 -.-.-.- INSTALACION ELECTRICA																																					
ILUMINACION FLUORECENTE C/LUMINARIA	40																																				
TABLERO DE CONTROL 4 TERMICOS	1																																				
Nº 3 -.-.-.- INSTALACION AGUA POTABLE																																					
PROV. TEND. TUBERIA PVC 1/2"	24																																				
PROV. COLOC. LLAVE DE PASO 1/2" TIPO CORTI.	2																																				
Nº 4 -.-.-.- INSTALACION SANITARIA																																					





MES 5															MES 6																																
SEMANA 20					SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA 25					SEMANA 26																	
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180



PROVISION/INSTALACION DE LAVAMANOS	11																															
------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







	MES 4																																														
SEMANA 13								SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18						SEMANA 19					
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132









MES 5														MES 6																																	
SEMANA 20				SEMANA 21				SEMANA 22				SEMANA 23				SEMANA 24				SEMANA 25				SEMANA 26																							
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180









MES 7																				MES 8																											
SEMANA 27								SEMANA 28								SEMANA 29				SEMANA 30				SEMANA 31				SEMANA 32				SEMANA 33															
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228















										MES 4																																					
SEMANA 13					SEMANA 14					SEMANA 15					SEMANA 16					SEMANA 17					SEMANA 18					SEMANA 19																	
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131







MES 5														MES 6																																	
SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA 25					SEMANA													
132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179



MES 7																				MES 8																											
26	SEMANA 27							SEMANA 28							SEMANA 29						SEMANA 30				SEMANA 31				SEMANA 32				SEN														
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227



MANA 33														SEMANA 34			
228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240					



PLANILLA DE PRESUPUESTO GENERAL

en BS. y en \$US

TIPO DE CAMBIO OFICIAL

T.C.: 6,96

Nº	MODULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. EN BS.	PRECIO TOTAL EN BS.
----	--------	--------	----------	------------------------	------------------------

MODULO INFRAESTRUCTURA

	1. PLANTA BAJA	GLB.	1,00	5.073.081,13	5.073.081,13
	2. SEGUNDA PLANTA	GLB.	1,00	4.969.448,13	4.969.448,13

ESPACIO EXTERIOR

	6. ESPACIO EXTERIOR	GLB.	1,00	1.237.256,37	1.237.256,37
--	---------------------	------	------	--------------	--------------

PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO (NUMERAL)		11.279.785,63
PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO (LITERAL) EN BS.	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 63/100	

PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO (NUMERAL)		1.620.658,85
PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO (LITERAL) EN \$us	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 85/100	