


Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosaalt LTDA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1 jul '24							8 jul '24							15 jul '24						
					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J			
1	<b>Diseño estructural del edificio central de Cosaalt LTDA</b>	<b>236 días</b>	<b>lun 1/7/24</b>	<b>mar 29/4/25</b>																					
2	Inicio	0 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24																					
3	<b>Trabajos preliminares</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 1/7/24</b>	<b>mié 3/7/24</b>																					
4	Instalación de faenas	2 días	lun 1/7/24	mar 2/7/24																					
5	Limpieza y desbroce	2 días	lun 1/7/24	mar 2/7/24																					
6	Replanteo y trazado de obra	1 día	mar 2/7/24	mié 3/7/24																					
7	Prov. Y colocado de letrero de obra	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24																					
8	<b>Obra gruesa</b>	<b>233 días</b>	<b>mié 3/7/24</b>	<b>mar 29/4/25</b>																					
9	Excavación c/maquinaria terreno semiduro	10 días	mié 3/7/24	mar 16/7/24																					
10	Retiro de material	10 días	mar 16/7/24	lun 29/7/24																					
11	Hormigón pobre	3 días	lun 29/7/24	jue 1/8/24																					
12	Vigas de fundación foso ascensor	1 día	jue 1/8/24	jue 1/8/24																					
13	Losa de fundación foso ascensor de H°A°	2 días	vie 2/8/24	lun 5/8/24																					
14	Zapatas aisladas de H°A°	22 días	jue 1/8/24	jue 29/8/24																					
15	Zapatas corridas de H°A°	13 días	jue 1/8/24	lun 19/8/24																					
16	Muro de ascensor de H°A°	9 días	lun 5/8/24	vie 16/8/24																					
17	Muro de contención sótano de H°A°	27 días	lun 19/8/24	vie 20/9/24																					
18	Sobrecimientos de H°A°	7 días	mar 1/10/24	mié 9/10/24																					
19	Columnas de H°A°	26 días	jue 29/8/24	mar 1/10/24																					
20	Relleno y compactado con máquina	2 días	mar 1/10/24	jue 3/10/24																					
21	Empedrado y contrapiso de cemento frotachado	17 días	jue 3/10/24	jue 24/10/24																					
22	Vigas de H°A°	24 días	jue 24/10/24	vie 22/11/24																					
23	Losa llena de H°A°	6 días	lun 25/11/24	lun 2/12/24																					
24	Abacos de H°A°	71 días	lun 25/11/24	mar 25/2/25																					
25	Losa reticular de H°A° c/casetón de poliestireno perdido	51 días	lun 25/11/24	jue 30/1/25																					
26	Escalera de H°A°	9 días	mar 25/2/25	mar 11/3/25																					
27	Muro de ladrillo 6H 24x18x12 cm E=12 cm	37 días	mar 11/3/25	vie 25/4/25																					
28	Limpieza y retiro de escombros	2 días	lun 28/4/25	mar 29/4/25																					
29	Fin	0 días	mar 29/4/25	mar 29/4/25																					




Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA











Id	26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		26 ago '24		
	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													



Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA







Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosaalt LTDA

Id	4 nov '24							11 nov '24							18 nov '24							25 nov '24							2 dic '24							9 dic '24
	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				

Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA


Id	24							16 dic '24							23 dic '24							30 dic '24							6 ene '25							13 ene '25				
	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								
21																																								
22																																								
23																																								
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								

Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA

Id	20 ene '25					27 ene '25					3 feb '25					10 feb '25					17 feb '25								
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													

Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA

Id	24 feb '25				3 mar '25				10 mar '25				17 mar '25				24 mar '25												
	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													





Proyecto: Diseño estructural del edificio central de Cosalt LTDA

Id	31 mar '25			7 abr '25							14 abr '25							21 abr '25							28 abr '25				
	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													