



| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                  | Duración        | Comienzo           | Fin                | <div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2021</div> <div>abr</div> <div>may</div> </div> |  |  |  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0  |               | <b>Centro de Salud Retamas</b>                                   | <b>337 días</b> | <b>lun 1/3/21</b>  | <b>vie 4/2/22</b>  |                                                                                                 |  |  |  |
| 1  |               | <b>1 Actividades y/o Obras Preliminares</b>                      | <b>13 días</b>  | <b>lun 1/3/21</b>  | <b>vie 12/3/21</b> |                                                                                                 |  |  |  |
| 2  |               | 1.1 Instalacion de Faenas                                        | 1 día           | lun 1/3/21         | lun 1/3/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 3  |               | 1.2 Colocacion de letrero en obra                                | 1 día           | lun 1/3/21         | lun 1/3/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 4  |               | 1.3 Limpieza de terreno y desbroce                               | 10 días         | lun 1/3/21         | mié 10/3/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 5  |               | 1.4 Replanteo y trazado                                          | 3 días          | mié 10/3/21        | vie 12/3/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 6  |               | <b>2 Obra gruesa y estructura de soporte nivel (-3m a 0m)</b>    | <b>82 días</b>  | <b>vie 12/3/21</b> | <b>lun 7/6/21</b>  |                                                                                                 |  |  |  |
| 7  |               | 2.1 Excavacion 0-3m suelo semiduro                               | 18 días         | vie 12/3/21        | mié 31/3/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 8  |               | 2.2 Excavacion de cimientos                                      | 2 días          | mié 31/3/21        | jue 1/4/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 9  |               | 2.3 Carpeta de hormigon pobre                                    | 3 días          | jue 1/4/21         | mar 6/4/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 10 |               | 2.4 Zapatas de HºAº                                              | 10 días         | mar 6/4/21         | vie 16/4/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 11 |               | 2.5 Cuello de columnas HºAº                                      | 4 días          | vie 16/4/21        | mié 21/4/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 12 |               | 2.6 Cuello del cajon de ascensor                                 | 2 días          | vie 16/4/21        | lun 19/4/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 13 |               | 2.7 Relleno y compactado manual                                  | 4 días          | lun 19/4/21        | jue 22/4/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 14 |               | 2.8 Cimiento de HºC°                                             | 5 días          | lun 17/5/21        | vie 21/5/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 15 |               | 2.9 Sobrecimiento de HºAº                                        | 6 días          | vie 21/5/21        | jue 27/5/21        |                                                                                                 |  |  |  |
| 16 |               | 2.10 Contrapiso de cemento + empedra                             | 8 días          | jue 27/5/21        | vie 4/6/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 17 |               | 2.11 Impermeabilizacion de sobrecimie                            | 1 día           | sáb 5/6/21         | lun 7/6/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 18 |               | <b>3 Obra gruesa y estructura de soporte nivel (0m a 11.88m)</b> | <b>89 días</b>  | <b>jue 22/4/21</b> | <b>jue 22/7/21</b> |                                                                                                 |  |  |  |
| 19 |               | 3.1 Columas nivel 0-11.88m                                       | 11 días         | jue 22/4/21        | mar 4/5/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 20 |               | 3.2 Cajon de ascensor nivel 0-11.88m                             | 10 días         | jue 22/4/21        | mar 4/5/21         |                                                                                                 |  |  |  |
| 21 |               | 3.3 Vigas de HºAº                                                | 14 días         | jue 22/4/21        | vie 7/5/21         |                                                                                                 |  |  |  |


|                                                     |                      |  |                           |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: Centro de Salud Reta<br>Fecha: lun 2/8/21 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

| Id | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea                      | Duración        | Comienzo           | Fin               | feb | mar | tri 2, 2021<br>abr | may                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 |  | 3.4 Escalera HºAº                    | 4 días          | vie 7/5/21         | mar 11/5/21       |     |     |                    |  |
| 23 |  | 3.5 Losa alivianada de vigueta       | 6 días          | mar 11/5/21        | lun 17/5/21       |     |     |                    |  |
| 24 |  | 3.6 losa llena de Rampa              | 4 días          | mar 18/5/21        | vie 21/5/21       |     |     |                    |  |
| 25 |  | 3.7 Muro de ladrillo                 | 61 días         | vie 21/5/21        | jue 22/7/21       |     |     |                    |  |
| 26 |  | <b>4 Obra Fina</b>                   | <b>196 días</b> | <b>jue 22/7/21</b> | <b>vie 4/2/22</b> |     |     |                    |                                                                                     |
| 27 |  | 4.1 Carpeta de nivelacion sobre losa | 45 días         | jue 22/7/21        | lun 6/9/21        |     |     |                    |                                                                                     |
| 28 |  | 4.2 Piso de ceramica nacional        | 19 días         | lun 6/9/21         | vie 24/9/21       |     |     |                    |                                                                                     |
| 29 |  | 4.3 Revoque exterior                 | 31 días         | vie 24/9/21        | lun 25/10/21      |     |     |                    |                                                                                     |
| 30 |  | 4.4 Revoque interior                 | 46 días         | lun 25/10/21       | vie 10/12/21      |     |     |                    |                                                                                     |
| 31 |  | 4.5 Pintura exterior latex monopol   | 13 días         | vie 10/12/21       | jue 23/12/21      |     |     |                    |                                                                                     |
| 32 |  | 4.6 Pintura interior latex monopol   | 15 días         | jue 23/12/21       | sáb 8/1/22        |     |     |                    |                                                                                     |
| 33 |  | 4.7 Zocalo de ceramica nacional      | 11 días         | sáb 8/1/22         | mié 19/1/22       |     |     |                    |                                                                                     |
| 34 |  | 4.8 Impermeabilizacion sobre losa    | 16 días         | mié 19/1/22        | vie 4/2/22        |     |     |                    |                                                                                     |

|                                                     |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: Centro de Salud Reta<br>Fecha: lun 2/8/21 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|                                                     |                      |  |                           |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: Centro de Salud Reta<br>Fecha: lun 2/8/21 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |



|                                                     |                      |  |                           |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Proyecto: Centro de Salud Reta<br>Fecha: lun 2/8/21 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas  |  |
|                                                     | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo     |  |
|                                                     | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite     |  |
|                                                     | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Tareas críticas  |  |
|                                                     | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | División crítica |  |
|                                                     | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  | Progreso         |  |
|                                                     | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  | Progreso manual  |  |

