Id	Nombre de tarea	Duración
0	**Cronograma**	**636 días**
1	**EDIFICIO "GABINO LIMACHI"**	**636 días**
2	**EDIFICIO N 1**	**636 días**
3	MURO DE SOTANO DE HORMIGÓN ARMADO	29 días
4	VIGA DE HORMIGÓN ARMADO	136 días
5	LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO	54 días
6	COLUMNA CUADRADA DE HORMIGÓN ARMADO	100 días
7	LOSA NERVADA CON CASETÓN PERDIDO	300 días
8	LOSA MACIZA	2 días
9	**EDIFICIO N 2**	**633 días**
10	MURO DE SOTANO DE HORMIGÓN ARMADO.	25 días
11	VIGA DE HORMIGÓN ARMADO	135 días
12	LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO	53 días
13	COLUMNA CUADRADA DE HORMIGÓN ARMADO	93 días
14	NÚCLEO DE HORMIGÓN ARMADO	17 días
15	LOSA NERVADA CON CASETÓN PERDIDO	280 días



Proyecto: Cronograma
Fecha: vie 15/03/19

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			