BALNEARIO NATURAL EN LAS ORILLAS DEL RÍO GUADALQUIVIR
LUGAR: TARIJA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FISICO

Nº	Actividad	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OBRAS CIVILES(GRUESA , FINA E INSTALACIONES)										
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Letrero de obras										
2	Instalacion de faenas										
3	Limpieza y conformacion de plataformas										
4	Movimiento de tierra c/maquinaria										
5	Replanteo y trazado										
	OBRA GRUESA										
6	Excavaciones de 0-2m (terreno semi duro)										
7	Relleno y compactado de tierra										
8	Zapatas de HºAº										
9	Cimiento de HºCº										
10	Viga de arriostre de HºAº										
11	Impermeabilizacion de sobrecimiento asfaltex										
12	Columnas de HºAº circulares										
13	Columnas de HºAº cuadradas										
14	viga de fundacion de hormigon armado										
15	Compactado con capa pobre										
16	Viga cadena de HºAº										
17	Losa casetonada con plastoform H= 1,20 m										
18	Estructura metalica en celosia										
19	Escalera de BAMBU										
20	Muro de ladrillo 6h (macetero)										
21	Losa de bambu										
22	Muro de ladrillo gambote e=0,12										
23	Escalera de HºAº										
24	Dintel de ladrillo armado										
25	Estructura metalica para cubierta										
	OBRA FINA										
26	Empedrado y contrapiso										
27	Piso de ceramica esmaltada nal.										
28	Revestimeinto ceramico de picina										
29	Piso bloque jardin de alto trafico										
30	Zocalo de ceramica nal.										
31	Revoque interior impermeable										
32	Revoque interior con yeso										

BALNEARIO NATURAL EN LAS ORILLAS DEL RÍO GUADALQUIVIR
LUGAR: TARIJA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FISICO

33	Meson de lavamanos granitico																																														
34	Cielo falso de plafon																																														
35	Revoque exterior cal-cemento																																														
36	Revestimiento de ceramica nal.																																														
37	Zocalo exterior de ceramica																																														
38	Huellas de ceramica nal.																																														
39	Provicion y colocado puertas madera																																														
40	Provicion y colocado de ventanas perfil aluminio																																														
41	provicion y colocado puerta de vidrio templado																																														
42	Baranda metalica con franjas de vidrio																																														
43	Pintura interior latex																																														
44	Pintura exterior latex																																														
45	Cubierta de techo verde - ferrocemento																																														

		MESES									
Nº	**Actividad**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

INSTALACIONES ELECTRICAS

46	Prov.e inst. tablero de medicion trifasico																																														
47	Prov. e inst. tablero general																																														
48	Prov. e inst. tablero de distribucion																																														
49	Prov. e inst. tablero secundario																																														
50	Prov. e inst. iluminacion fluorecente 2x40																																														
51	prov. e inst. toma corriente																																														
52	prov. y coloc iluminacion 75W																																														
53	prov y coloc spot 75W led adosar																																														
54	prov y coloc aire acondicionado pared 9000 BTU																																														
55	Toma electrica aire acondicionado																																														
56	Detector de humo																																														
57	Prov y coloc equipo de sonido																																														
58	prov y coloc de cable unipolar 3x8 AWG																																														
59	prov y coloc de cable unipolar 3x2 AWG																																														
60	prov y coloc de cable unipolar 3x10 AWG																																														
61	prov y coloc de cable unipolar 2x12 AWG																																														
62	prov y coloc de ventiladores de techo																																														

BALNEARIO NATURAL EN LAS ORILLAS DEL RÍO GUADALQUIVIR
LUGAR: TARIJA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FISICO

63	prov extractor de aire																																												
64	toma electrica extractor de aire																																												
65	prov e inst tablero general de telefono																																												
66	Punto de red para oficinas																																												
67	toma electrica telefono																																												
68	Punto de internet																																												
69	Apliques de pared																																												

INSTALACION SANITARIA

70	Provi coloc TUBO pvc 4"																																												
71	Prov y coloc TUBO pvc 2"																																												
72	Prov y coloc TUBO pvc 1/2"																																												
73	Camara de registro																																												
74	Camara de inspección																																												
75	Prov y coloc de toallero																																												
76	Prov y coloc de papelero																																												
77	Prov y coloc de ducha																																												
78	Base para ducha																																												
79	Prov y coloc de jabonera para baño																																												
80	Provisión. Colocado de Inodoro																																												
81	Provisión y colocado de urinarios																																												
82	Provisión y colocado de Lavamanos																																												
83	Provisión y colocado de sumidero																																												
84	Provisión y colocado tuberia PVC 1/2" agua caliente																																												
85	Prov. Colocado accesorios tanque bajo																																												
86	Provisión y colocado Bomba 1HP hidroneumatica																																												
87	Camara de lodo																																												
88	Filtro de agua																																												
89	Medidor de agua																																												

INSTALACION DE GAS

90	Valvulas de corte de 1/2"																																												

BALNEARIO NATURAL EN LAS ORILLAS DEL RÍO GUADALQUIVIR
LUGAR: TARIJA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA FISICO

| | | |