Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**EVALUACIUON DE ESTABILIDAD DE TALUDES ENTRE RIOS**	**518 días**	**lun 1/3/21**
2		INICIO	0 días	lun 1/3/21
3		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**81 días**	**lun 1/3/21**
4		Replanteo y trazado	81 días	lun 1/3/21
5		Letrero de obras (lona pvc)	2 días	lun 1/3/21
6		Instalacion de faenas	30 días	lun 1/3/21
7		**TALUDES**	**437 días**	**lun 12/4/21**
8		**TALUD # 1**	**183 días**	**lun 12/4/21**
9		Movimiento de tierra con maquinaria	183 días	lun 12/4/21
10		**TALUD # 2**	**87 días**	**lun 12/4/21**
11		Movimiento de tierra con maquinaria	87 días	lun 12/4/21
12		**TALUD # 3**	**132 días**	**mié 11/8/21**
13		Movimiento de tierra con maquinaria	43 días	mié 11/8/21
14		Malla doble torsión GalMac® 4R 8x10 cm x 3 mm	89 días	lun 11/10/21
15		**TALUD # 4**	**47 días**	**mié 11/8/21**
16		Movimiento de tierra con maquinaria	47 días	mié 11/8/21
17		**TALUD # 5**	**67 días**	**vie 15/10/21**
18		Movimiento de tierra con maquinaria	67 días	vie 15/10/21
19		**TALUD # 6**	**86 días**	**vie 15/10/21**
20		Movimiento de tierra con maquinaria	20 días	vie 15/10/21
21		Malla MacMat® R3	66 días	vie 12/11/21



Proyecto: msproj11
Fecha: mar 30/11/21

Tarea		Sólo duración	
División		Informe de resumen manual	
Hito		Resumen manual	
Resumen		Sólo el comienzo	
Resumen del proyecto		Sólo fin	
Tareas externas		Fecha límite	
Hito externo		Tareas críticas	
Tarea inactiva		División crítica	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
22		**TALUD # 7**	**144 días**	**lun 14/2/22**
23		Movimiento de tierra con maquinaria	144 días	lun 14/2/22
24		**TALUD # 8**	**75 días**	**lun 14/2/22**
25		Movimiento de tierra con maquinaria	18 días	lun 14/2/22
26		Malla doble torsión GalMac® 4R 8x10 cm x 3 mm	57 días	jue 10/3/22
27		**TALUD # 9**	**87 días**	**lun 30/5/22**
28		Movimiento de tierra con maquinaria	87 días	lun 30/5/22
29		**TALUD # 10**	**142 días**	**lun 30/5/22**
30		Movimiento de tierra con maquinaria	76 días	lun 30/5/22
31		Malla MacMat® R3	66 días	mar 13/9/22
32		**TRABAJOS DE ACABADO**	**51 días**	**mié 14/12/22**
33		Limpieza general de la obra	51 días	mié 14/12/22
34		**FIN**	0 días	mié 22/2/23



Proyecto: msproj11
Fecha: mar 30/11/21

Tarea		Sólo duración	
División		Informe de resumen manual	
Hito		Resumen manual	
Resumen		Sólo el comienzo	
Resumen del proyecto		Sólo fin	
Tareas externas		Fecha límite	
Hito externo		Tareas críticas	
Tarea inactiva		División crítica	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual			