
1 Letrero de obras

2 Instalacion de faenas

3 Limpieza y conformacion de plataformas

4 Movimiento de tierra c/maquinaria

5 Replanteo y trazado

6 Excavaciones de 0-2m (terreno semi duro)

7 Relleno y compactado de tierra

8 Zapatas de HoAo

9 Cimiento de HoCo

10 Sobrecimiento de HoAo

11 Impermeabilizacion de sobrecimiento asfaltex

12 Columnas de HoAo circulares

13 Columnas de HoAo cuadradas

14 Juntas de dilatacion

15 Rampas de HoAo H=15cm

16 Empedrado base con capa pobre

17 Viga cadena de HoAo

18 Losa casetonada con plastoform H= 1,20 m

19 Estructura metalica en celosia

20 Muro de HoAo 

21 Muro bloque de vidrio 20x20 cm

22 Muro panel prefabricado M2

23 Muro de ladrillo 6h e=0,18

24 Muro de ladrillo gambote e=0,12

25 Escalera de HoAo 

26 Dintel de ladrillo armado

27 Estereoestructura metalica para cubierta

28 Empedrado y contrapiso

29 Piso de ceramica esmaltada nal.

30 Piso de baldosa ceramica

31 Piso de parket alto trafico

32 Piso de enlucido fino

95 6 7 84

TRABAJOS PRELIMINARES

PROYECTO : CENTRO  DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

LUGAR: SAN BLAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA      FISICO 

OBRAS CIVILES( GRUESA , FINA E INSTALACIONES)

OBRA GRUESA

OBRA FINA

10

MESES

Nº Actividad 1 2 3



PROYECTO : CENTRO  DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

LUGAR: SAN BLAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA      FISICO 

MESES

Nº Actividad
33 Zocalo de ceramica nal.

34 Revoque interior impermeable

35 Revoque interior con yeso

36 Meson de lavamanos granitico

37 Cielo falso de plafon

38 Revoque exterior cal-cemento

39 Revestimiento de ceramica nal.

40 Jambas de yeso interiores

41 Zocalo exterior de ceramica

42 Huellas de ceramica nal.

43 Jambas de Ho (exterior, interior)

44 Provicion y colocado puertas madera

45 Provicion y colocado de ventanas perfil aluminio

46 provicion y colocado puerta de vidrio templado

47 Baranda metalica con franjas de vidrio

48 Pintura interior latex

49 Pintura exterior latex

50 Parasoles metalicos

51 Provisión y colocado de canaletas

52 Provisión y colocado de bajantes circulares

53 Prov.e inst. tablero de medicion trifasico

54 Prov. e inst. tablero general

55 Prov. e inst. tablero de distribucion 

56 Prov. e inst. tablero secundario

57 Prov. e inst. iluminacion fluorecente 2x40

58 Prov. e inst. iluminacion fluorecente 1x40

59 prov. e inst. toma corriente

60 prov. y coloc iluminacion 75W

61 prov y coloc spot 75W led adosar

62 prov y coloc aire acondicionado pared 9000 BTU

63 Toma electrica aire acondicionado

17Nº Actividad

MESES

2013 14 18 19

INSTALACIONES ELECTRICAS

11 12 15 16



PROYECTO : CENTRO  DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

LUGAR: SAN BLAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA      FISICO 

MESES

Nº Actividad
64 Detector de humo

65 Prov y coloc equipo de sonido

66 prov y coloc de cable unipolar 3x8 AWG

67 prov y coloc de cable unipolar 3x2 AWG

68 prov y coloc de cable unipolar 3x10 AWG

69 prov y coloc de cable unipolar 2x12 AWG

70 prov y coloc de ventiladores de techo 

71 prov extractor de aire

72 toma electrica extractor de aire

73 prov e inst tablero general de telefono

74 Punto de red para oficinas

75 prov y coloc spot 25W led adosar

76 toma electrica telefono

77 Punto de internet

78 Iluminacion fotovoltaica

79 Iluminacion colgante

80 Apliques de pared

81 Provi coloc TUBO pvc 4"

82 Prov y coloc TUBO pvc 2"

83 Prov y coloc TUBO pvc 1/2"

84 Camara de registro

85 Camara de inspección

86 Prov y coloc de toallero

87 Prov y coloc de papelero

88 Prov y coloc de ducha

89 Base para ducha

90 Prov y coloc de jabonera para baño

91 Provisión. Colocado de Inodoro

92 Provisión y colocado de urinarios

93 Provisión y colocado de Lavamanos

94 Provisión y colocado de sumidero

95 Provisión y colocado tuberia PVC 1/2"

96 Prov. Colocado accesorios tanque bajo

INSTALACION SANITARIA



PROYECTO : CENTRO  DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA      FISICO 
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97 Provisión y colocado Bomba 1HP hidroneumatica

98 Camara de lodo 

99 Biodigestor (capacidad de 700Lts)

100 Filtro de agua

101 Medidor  de agua

102 Prov y tendido de tuberia FG 1/2"

103 Prov y tendido de tuberia FG 3/4"

104 Prov y tendido de tuberia FG 1"

105 Valvulas de corte de 1/2"

106 Valvulas de corte de 3/4"

107 Valvulas de corte de 1"

108 Medidor dresser de gas

109 Accesorios instalacion de gas

110 Limpieza general

111 Cubierta de vidrio blintek

112 Tapajuntas de calamina p/cubierta

113 Retiro de escombro c/carguio

114 Area verde en jardines

115 Bordillo ornam lad. Gambote 

116 Cordon p/acera de Ho 20x40 cm

117 Empedrado de aceras

118 Difusores de agua

119 Sistema de chorros para fuente

120 Bomba para chorros de fuente

121 Extinguidor de incendio

122 Detector de humo

123 Aspersor contra incendio

124 Camara IP inalambrica

125 Recepcion de video de seguridad

126 parlantes de sonido

25 28 29 30Nº Actividad

MESES

21 22 23 24

INSTALACION DE GAS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

26 27
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Nº Actividad
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN VEINTI TRES MESES 


