
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 ACTIVIDADES GENERALES COL. 6 DE 
JUNIO

386 días

2 INICIO 0 días
3 Instalación de faenas 5 días
4 Replanteo 2 días
5 Excavación con retroexcavadora 4 días?
6 Zapata de HºAº 20 días
7 Columnas de HºAº 40 días
8 Sobrecimientos de HºAº 16 días
9 Relleno y compactado 12 días

10 Piso de piedra y cemento 15 días
11 Muro de ladrillo de 6 H e=18 cm 120 días
12 Viga de HºAº 80 días
13 Losa alivianada/plastoformo 70 días
14 Escalera de HºAº 10 días
15 Revoque Interior 120 días
16 Revoque Exterior 45 días
17 Cielo Raso techo losa e=2 cm 75 días
18 Piso de porcelanato 70 días
19 Zócalo de cerámico 53 días
20 Pintura Interior latex 55 días
21 Pintura Exterior latex 10 días
22 Retiro de Escombros 5 días
23 Limpieza general 1 día
24 FIN 0 días
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES U. E. 6 DE JUNIO

Proyecto: CRONOGRAMA 6 DE JU
Fecha: vie 30/11/18


