
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 12 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN        
 



Id Nombre de tarea Duración

1 INSTALACION DE FAENAS 2 días

2 PROV. Y COLOC. LETRERO DE OBRA 1 día

3 REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) 1 día

4 EXCAVACION (0-3 M)TERRENO SEMIDURO 5 días

5 HORMIGON LIMPIEZA 1 día

6 ZAPATAS DE Hº Aº 10 días

7 COLUMNAS DE Hº Aº 17 días

8 MURO DE  Hº Cº 50%PD 1 día

9 RELLENO Y COMPACTADO  C/SALTARIN C/PROV. MAT. SELE 3 días

10 SOBRECIMIENTOS DE Hº Aº 11 días

11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS 1 día

12 VIGA  DE Hº Aº 25 días

13 LOSA ALIVIAN C/VIGUETA + PLASTOF H=0,15(H=0,20) 21 días

14 ESCALERA DE HºAº 1 día

15 MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (18CM) 24 días

16 MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (12CM) 29 días

17 CONTRAPISO DE CEMENTO C/EMPEDRADO 18 días

18 CUBIERTA DE TEJA COLONIAL C/ESTRUC. DE MADERA 26 días

19 CUBIERTA DE POLICARBONATO e=10mm C/ ESTRUC. MADERA 4 días

20 CIELO RASO BAJO LOSA 14 días

21 CIELO FALSO BAJO TEJA + MADERAMEN 25 días

22 BOTAGUAS DE HºAº 10 días

23 PISO DE BALDOSA GRANÌTICA EN ESCALERA 3 días

24 PISO DE MOSAICO GRANITICO 30 días

25 ZOCALO EXTERIOR ENLUCIDO 20 días

26 ZÒCALO DE MOSAICO GRANITICO 19 días

27 REVOQUE  INTERIOR GRUESO 2CM+AFINADO YES0 1CM 49 días

28 REVOQUE EXTERIOR (CAL-CEMENTO) 34 días

29 REVESTIMIENTO  CERÀMICA 29 días

30 VEREDA DE CEMENTO FROTACHADO + CONTRAPISO 7 días

31 CORDON DE ACERA DE HºSº(0.20 X 0.40) 4 días

32 PUERTA DE MADERA DE CEDRO TIPO TABLERO 9 días

33 PUERTA VIDRIO BLINDEX + ACCESORIOS 9 días

34 VENTANAS DE AL.LIN25+VIDRIO FUME 4 MM/ELEM PROYECT 8 días

35 CERRAMIENTO VCAL VIDRIO FUME 6MM AL 30X60 ELEM PRO 15 días

36 QUINCALLERIA PUERTA EXT CHAPA DOBLE GOLPE MANIVELA 5 días

37 QUINCALLERIA PUERTA BAÑO 1 día

38 QUINCALLERIA VENTANA 6 días

39 QUINCALLERIA PUERTA BLINDEX 1 día

40 BARANDADO METALICO TUBO NEGRO 2 e=2mm+PLATINOS 2 días

41 PINTURA LATEX EXTERIOR 14 días

42 PINTURA LATEX INTERIOR 22 días

43 MESONES DE HºAº E=10CM ANCHO 60 CM 12 días

44 IMPERMEAB. C/MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIO 4MM 8 días

45 RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 4 días
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO: CENTRO DE SALUD TURUMAYO

PLAZO (DIAS LABORALES): 205 Dias
PLAZO (DIAS CALENDARIO): 240 Dias

Proyecto: CENTRO DE SALUD TURUMAYO
Fecha: mié 24/11/21
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