
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO J 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN        



Id Nombre de tarea Duración

1 PUENTE TOMATAS GRANDE 204 días

2 01: OBRAS PRELIMINARES 15 días

3 INSTALACIÓN DE FAENAS 10 días

4 LETRERO DE OBRA 2 días

5 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL PUENTE 2 días

6 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DE PUENTE 3 días

7 02: OBRA DE ESTRUCTURA EXISTENTE 5 días

8 DEMOLICIÓN DE H°A° C/MAQUINARIA Y EQUIPO 5 días

9 03: INFRAESTRUCTURA 120 días

10 EXCAVACIÓN CON ENTIBADO Y AGOTAMIENTO 15 días

11 HORMIGÓN POBRE FC=15MPA 4 días

12 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (Infraestructura) 50 días

13 HORMIGÓN SIMPLE FC=28MPA 90 días

14 BARBACANAS DE TUBO PVC 4” 1 día

15 RELLENO Y COMPACTADO 10 días

16 APOYO DE NEOPRENO COMPUESTO 1 día

17 04: SUPERESTRUCTURA 69.5 días

18 HORMIGÓN TIPO P FC=35MPA 32 días

19 VAINA DE CHAPA CORRUGADA 15 días

20 ANCLAJE 12T DE ½” (placa-corona-cuña-corneta) 1 día

21 ACERO DE PRETENSADO FY=1860MPA 1 día

22 TESADO E INYECTADO 2 días

23 LANZAMIENTO DE VIGAS 2 días

24 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (Superestructura) 20 días

25 HORMIGÓN SIMPLE FC=21MPA 27 días

26 DREN DE TUBO PVC 4” 1 día

27 POSTE DE H°A° Y BARANDADO F°G° 5 días

28 JUNTA DE DILATACIÓN 1 día

29 05: CONSTRUCCION DE ACCESOS 22 días

30 REPLANTEO DE ACCESOS 3 días

31 EXCABACION NO CLASIFICADA 4 días

32 CONFORMACION DE TERRAPLEN 10 días

33 RIPIADO DE ACCESOS E=15CM 5 días

34 05: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 4 días

35 LIMPIEZA GENERAL 3 días

36 PLACA DE ENTREGA DE OBRA 1 día
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