
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL

217 días lun 27/05/24 mar 25/03/25

2 A - OBRAS PRELIMINARES 21 días lun 27/05/24 lun 24/06/24
3 Instalación de Faenas 6 días lun 27/05/24 lun 03/06/24

4 Replantéo de Obra Hospital 3 días mar 04/06/24 jue 06/06/24

5 Excavación manual común 7 días vie 07/06/24 lun 17/06/24

6 Relleno y Compactado manual 6 días lun 17/06/24 lun 24/06/24

7 OBRA GRUESA 197 días lun 24/06/24 mar 25/03/25
8 Hormigón Pobre 3 días lun 24/06/24 mié 26/06/24

9 Zapatas 26 días jue 27/06/24 jue 01/08/24

10 Cimientos 18 días jue 04/07/24 lun 29/07/24

11 Columnas 45 días mar 23/07/24 lun 23/09/24

12 Vigas 45 días mar 10/09/24 lun 11/11/24

13 Hormigón Losa Llena 24 días mar 05/11/24 vie 06/12/24

14 Losa Casetonada 65 días lun 28/10/24 vie 24/01/25

15 Escaleras 18 días mar 12/11/24 jue 05/12/24

16 Cimiento de H° C° 30 días lun 05/08/24 vie 13/09/24

17 Sobrecimiento de H° C° 15 días mié 11/09/24 mar 01/10/24

18 Cubierta Metálica 28 días vie 06/12/24 mar 14/01/25

19 Muro de Ladrillo cerámico 21 días mar 14/01/25 mar 11/02/25

20 Viga Dintel de H° A° 30 días mié 12/02/25 mar 25/03/25

21 Apeo de H° A° Para Parapetos 15 días vie 14/02/25 jue 06/03/25

22 Apertura de Vanos 20 días mié 12/02/25 mar 11/03/25
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Proyecto: Cronograma actualiza
Fecha: jue 31/10/24


