CRONOGRAMA DE OBRA

Id Nombre de tarea Duracion Ter trimestre ‘ 2° trimestre ‘ 3er trimestre ‘ 4° trimestre ‘ ler trimestre ‘
ene feb ‘ mar abr may ‘ jun jul ‘ ago sep ‘ oct nov ‘ dic ene ‘ feb ‘ mar ‘
1 Colegio San Telmo Rio Bermejo 319 dias 1
2 FASE 1 86 dias 1
3 Letrero de Obras 1dia
4 Instalacion de faenas 5 dias il
5 Dem. Y retiro de escombros 6 dias ¢
6 Limpieza y deshierve 4 dias ¢
7 Trazado y replanteo 3 dias l
8 Excavacion s/semiduro 4 dias l
9 Hormigon pobre 3 dias il
10 Zapatas de H°A° 11 dias l
11 Cuello de columnas 3 dias ¢
12 Relleno y compactado 6 dias ¢
13 Columnas de H°A® 5 dias H
14 Sobrecimientos 3 dias ¢
15 Vigas encadenado H°A° 7 dias ¢
16 Losa alivianada 12 dias = -
17 Escaleras 3 dias +
18 Imp. De sobrecimientos 1dia t
19 Muro de ladrillo 10 dias
20 | FASE2 40 dias =
21 Columas de H°A°® 5 dias vl
22 Viga encadenado H°A° 7 dias ¢
23 Losa alivianada 12 dias ¢
24 Escaleras 4 dias
25 Muro de ladrillo 12 dias i -
26 Hito 0 dias 0—14/06
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ene feb ‘ mar ‘ abr may ‘ jun jul ‘ ago sep ‘ oct nov ‘ dic ene ‘ feb ‘ mar ‘
27 | FASE3 55 dias T
28 Columas de H°A°® 4 dias
29 Viga encadenado H°A° 7 dias
30 Losa alivianada 9 dias
31 Escaleras 4 dias
32 Muro de ladrillo 10 dias
33 Cubierta estr. Metalica 35 dias
34 FASE 4 90 dias 1
35 Contrapiso 9 dias )
36 Carpeta de nivelacion 5 dias )
37 Cielo raso bajo losa 23 dias T N
38 Revoque interior yeso 40 dias =
39 Revoque exterior 35 dias )
40 Cielo falso c/placas DRYWALL 15 dias
41 Pintura interior 27 dias
42 Piso ceramico 32 dias -
43 Zocalo de ceramico 5 dias l
44 Revestimiento de azulejo 15 dias
45 Pintura exterior 13 dias
46 Hito 0 dias ¢ 11/10
47 Fase 5 48 dias
48 Baranda metalica 35 dias
49 Colocado de puertas 38 dias -
50 Colocado de ventanas 33 dias l
51 Limpieza general 10 dias
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