ANEXO |
CRONOGRAMAS



ABOIHL
Foura37
Diegramacke Gantt: Fases ck Investigecion

Fente: Eldboracion propia.

Id pododedNombre;detarea Duraaon Camierzo;  fin Predecesoras 3 feb 25 10 feb 25 17 feb 25 24 feb 25 3 mar 25 [10 mar 25 [17 mar 25 24 mar 25 31 mar 25 7abr 25 14 abr 25 21abr25 28 abr 25 |5 may 25 12 may 25 19ma
tarea Limix|slvis[oliimixlslvlsloliimixlslvisipiimix|slvlsipliimlx|slvisiplcimix]s|v[s|o|iim|x]s|v]siplcimix[slv]s|plim[x]s|vIs|oiLimix[slvisiplimlix[s|v]siplLimIx[slv]s|plcim[x[s|v]s|o|LimIx]slv|[siplcimIx]s|v]s|p|Lim
1 » Revision del perfil 3 dias lun3/2/25 mié 5/2/25 I
2 » Diagndstico actual 7 dias jue 6/2/25 vie14/2/25 1 lv |
3 2 Inventario de 2 dias lun 17/2/25 mar 18/2/25 2 v'I |
maquinaria
4 P Descripcion de 1 dia mié 19/2/25 mié 19/2/25 [
puestos de trabajo
5 2 Inventario de 3 dias jue 20/2/25 lun24/2/25 I I
materiales i
6 # Inventario de 3 dias mar 25/2/25 jue 27/2/25 5 I |
materia prima <+
7 » Inventario de 12 dias vie 28/2/25 lun17/3/25 6 | 1
productos
8 2 Descripcion de 4 dias mar 18/3/25 vie 21/3/25 7 r 1
instalaciones
pa Elaboracién layout 1 dia lun 24/3/25 lun 24/3/25 ]
10 » Control de tiempos 4 dias mar 25/3/25 vie 28/3/25 9 lv I
de produccion l
1 » Identificacién de 3 dias lun 31/3/25 mié 2/4/25 10 I 1
problemas =
12 s Estudio de 3 dias jue3/4/25 lun7/4/25 11 | I
ergonomia sl
13 » Plan maestro de 12 dias mar 8/4/25 mié 23/4/25 12 I I
produccion il
14 2 Evaluacién de 5 dias jue 24/4/25 mié 30/4/25 13 | I
recursos |
15 » Identificacién cuellos 2 dias jue1/5/25 vie2/5/25 14 L
de Botella ~
16 » Diagrama 3 dias lun5/5/25 mié 7/5/25 15 | 1
hombre-maquina i
17 » Cotizaciones 4 dias jue 8/5/25 mar13/5/25 16 I L
18 » Elaboracion del 5 dias mié 14/5/25 mar 20/5/25 17 " |
presupuesto




ANBOI2
FIGURAS 14

Quograrace mplamaniacin

Id ‘Modo de Nombre de tarea

\Duracion

Comienzo

Fin

‘ 3nov 25 ‘ 10nov'25 ‘ 17nov'25 ‘24 novas ‘ 1dic'25 ‘Bdic 25 ’ 15 dic ‘25
O tarea \ Limlxlslvlslolefmlx]slvlsioluiimlixlslvlslolelmlxlslvlslole mixlalvislolilmix]slvls|oli[mlx

1 » 1. Adquisicién de maquinaria 35 dias lun 3/11/25 vie 19/12/25 ?
2 » Investigacion de 10 dias lun 3/11/25 vie 14/11/25 1

proveedores

nacionales/internacionales.
3 » Seleccion y compra de 20 dias lun 17/11/25 vie 12/12/25

maquinaria ‘
4 » Instalacion y prueba técnica 5 dias lun 15/12/25 vie 19/12/25 “—
5 » 2. Capacitacién 15 dias lun 22/12/25 vie 9/1/26
6 » Programa de capacitacion 5 dias lun 22/12/25 vie 26/12/25
7 » Capacitacion teorico-practico 10 dias lun 29/12/25 vie 9/1/26

a empleados
8 » 3. Redisefio de procesos 30 dias lun 12/1/26 vie 20/2/26
9 » Mapeo del nuevo flujo de 5 dias lun 12/1/26 vie 16/1/26

trabajo
10 » Reorganizacion fisica del 10 dias lun 19/1/26 vie 30/1/26

taller (5S)
1 » Pruebas pilotos con pedidos 15 dias lun 2/2/26 vie 20/2/26

reales
12 » 4. Monitoreo 10 dias lun 23/2/26 vie 6/3/26
13 » Ajustes fino basados en 10 dias lun 23/2/26 vie 6/3/26

resultados
1JIVIS|DJL|MIX|J|V|SIDILIMIX|JIV|SIDILIMIX|JIVISIDIL|M|X|J|V|S|D|LIMIX|J|V|SIDILIMIX|J|V|SIDILIMIX]|J|V|S|DJLIM[X|JIVISIDILIMIX|JIV|SIDILIMIX|JIVI|SID|LIM|X|J]|V
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Tarea [ Resumen del proyecto ="""""1  Tarea manual P solo el comienzo L Fecha limite 4
Proyecto: Cronograma de imple| Division Vet Tarea inactiva solo duracién B solo fin - Progreso
Fecha: dom 31/8/25 Hito L 4 Hito inactivo Informe de manual Tareas exte Progreso manual
Resumen "1 Resumeninactivo [ Resumen manual "1 Hitoexterno Lo
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