UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN



TOMO I

"ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCTIVIDAD DE MAQUINARIA Y SU INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS POR MÉTODOS MECÁNICOS"

Por:

CKRYSH ARCENIA FERNÁNDEZ COLQUE

Proyecto de grado presentado a consideración de la "Universidad Autónoma Juan Misael Saracho", como requisito para optar el grado académico de licenciatura en Ingeniería Civil.

SEMESTRE II – 2023

TARIJA – BOLIVIA

DEDICATORIA

A Dios, por bendecirme y darme la oportunidad de soñar, aprender y marcar la diferencia; porque todo sacrificio tiene su recompensa.

A mis padres, Armando Fernández y Arcenia Colque, que sembraron en mí la fuerza para vencer los obstáculos, porque todo trabajo duro y honesto rinde frutos; muchos de mis logros es gracias a ustedes.

A mi hermano Napoleón Fernández y a mi cuñada Marioli Fernández, quienes siempre estuvieron a mi lado, brindándome sus palabras de aliento, apoyo inquebrantable y amor infinito.

A mi esposo Walter Cazon, por alentarme constantemente a levantarme en mis derrotas para culminar esta meta. Y quien con su ejemplo de vida me ha enseñado que la humildad es la mejor cualidad del ser humano.

A mi sobrinito Matías Fernández, quien con sus infinitas travesuras, mantenga esa dosis de energía para cumplir sus metas; le dedico este Proyecto con todo mi corazón, y que sea de inspiración a futuro para vencer sus desafíos.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

| | Página |
|--------|---|
| 1.1 | Introducción |
| 1.2 | Justificación2 |
| 1.3 | Planteamiento del problema3 |
| 1.3.1 | Situación problémica3 |
| 1.3.2 | Problema4 |
| 1.4 | Objetivos4 |
| 1.4.1 | Objetivo general |
| 1.4.2 | Objetivos específicos |
| 1.5 | Formulación de la hipótesis5 |
| 1.5.1 | Hipótesis5 |
| 1.6 | Identificación de variables5 |
| 1.6.1 | Conceptualización y operación de las variables5 |
| 1.7 | Alcance del proyecto8 |
| 1.8 | Unidad de estudio o muestreo |
| 1.8.1 | Población8 |
| 1.8.2 | Muestra8 |
| 1.8.3 | Muestreo8 |
| 1.8.4 | Técnicas de muestreo |
| 1.9 | Métodos y procedimientos lógicos9 |
| 1.9.1 | Listado de actividades a realizar9 |
| 1.10 | Análisis de resultados |
| 1.10.1 | Estadística descriptiva |

CAPÍTULO II

MOVIMIENTO DE TIERRAS

| | P | agina |
|--------|---|-------|
| 2.1 | Movimiento de tierras | 11 |
| 2.2 | Adquisición y renovación de maquinaria | 11 |
| 2.2.1 | Alquiler frente a la compra de maquinaria | 11 |
| 2.3 | La vida económica de la maquinaria | 12 |
| 2.3.1 | Selección de la maquinaria | 14 |
| 2.4 | Costos de la explotación de la maquinaria | 14 |
| 2.4.1 | Estructura del costo | 14 |
| 2.4.2 | Costos horarios fijos y variables | 15 |
| 2.4.3 | Costos de operación | 15 |
| 2.5 | Lubricantes y combustibles | 15 |
| 2.6 | Averías y reparaciones | 16 |
| 2.7 | Costos de neumáticos | 17 |
| 2.8 | Costo de operador | 17 |
| 2.9 | Disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento de los equipos | 18 |
| 2.9.1 | Distribución del tiempo de permanencia en obra | 18 |
| 2.9.2 | Disponibilidad de una máquina | 19 |
| 2.10 | Fiabilidad de los equipos | 19 |
| 2.10.1 | Fiabilidad y avería | 19 |
| 2.10.2 | Curva de fiabilidad de una máquina | 20 |
| 2.11 | Mantenimiento y reparación de los equipos | 21 |
| 2.11.1 | Planificación y programación del mantenimiento | 22 |
| 2.11.2 | Reparaciones | 24 |
| 2.12 | Ciclos de trabajo de un equipo de máquinas | 25 |
| 2.13 | Producción de equipos | 25 |
| 2.13.1 | Rendimiento y factores de producción | 25 |
| 2.13.2 | Factores que determinan la producción de un equipo | 26 |
| 2.14 | Producción de un equipo de máquinas trabajando en cadena | 26 |
| 2.15 | Tipos de máquinas | 27 |

| 2.16 | Marco conceptual27 |
|--------|--|
| 2.16.1 | Motor |
| 2.16.2 | Transmisión |
| 2.16.3 | Sistema hidráulico |
| 2.16.4 | Filtro de aceite |
| 2.16.5 | Filtro de aire |
| 2.17 | Rendimiento - aceites |
| 2.18 | Maquinarias32 |
| 2.18.1 | Excavadora32 |
| 2.18.2 | Pala cargadora33 |
| 2.18.3 | Tractor oruga34 |
| 2.18.4 | Volqueta35 |
| 2.19 | Diferentes tipos de costos |
| 2.19.1 | Costo de inversión36 |
| 2.20 | Clasificación de los costos |
| 2.21 | Plataforma de mantenimiento inteligente – Fracttal38 |
| 2.21.1 | ¿Cómo funciona?38 |
| 2.21.2 | Características de Fracttal38 |
| 2.21.3 | Ventajas de Fracttal38 |
| 2.22 | Mantenimiento de maquinaria y equipo39 |
| 2.23 | Condiciones para un funcionamiento correcto39 |
| 2.24 | Mantenimiento preventivo en máquinas - herramientas |
| 2.25 | Tipos de mantenimiento de maquinaria42 |
| 2.25.1 | Mantenimiento reactivo |
| 2.25.2 | Mantenimiento de ejecución para fallar43 |
| 2.25.3 | Mantenimiento de rutina |
| 2.25.4 | Mantenimiento correctivo |
| 2.25.5 | Mantenimiento preventivo |
| | Mantenimiento predictivo |
| 2.25.7 | Mantenimiento prescriptivo44 |
| 2.26 | Consejos para el mantenimiento de maquinaria44 |
| | |

CAPÍTULO III

APLICACIÓN PRÁCTICA

| | | Página |
|--------|---|--------|
| 3.1 | Aplicación práctica | 45 |
| 3.2 | Enfoque del trabajo | 45 |
| 3.3 | Criterios de obtención de datos | 47 |
| 3.3.1 | Datos de la maquinaria tramo Choeré – Acheral | 47 |
| 3.3.2 | Registro | 47 |
| 3.3.3 | Ubicación de la fuente | 47 |
| 3.3.4 | Delimitación | 47 |
| 3.4 | Obtención de datos Choeré - Acheral | 47 |
| 3.4.1 | Maquinaria utilizada en el mes de mayo | 47 |
| 3.4.2 | Maquinaria utilizada en el mes de junio | 50 |
| 3.4.3 | Maquinaria utilizada en el mes de julio | 52 |
| 3.4.4 | Desglose de las actividades de cada maquinaria en el mes de mayo | 54 |
| 3.4.5 | Desglose de las actividades de cada maquinaria en el mes de junio | 56 |
| 3.4.6 | Desglose de las actividades de cada maquinaria en el mes de julio | 57 |
| 3.5 | Maquinaria Pertt | 59 |
| 3.6 | Análisis de datos de la información recolectada | 59 |
| 3.7 | Cronograma de maquinarias en actividades ejecutadas | 60 |
| 3.8 | Proyección de volúmenes | 60 |
| 3.9 | Comunidades beneficiadas - meses de (abril – mayo – junio) | 62 |
| 3.10 | Análisis de repuestos. | 63 |
| 3.11 | Reportes del diagnóstico. | 66 |
| 3.11.1 | Planificación de mantenimiento anual para volqueta | 67 |
| 3.11.2 | Planificación de mantenimiento anual para excavadora | 67 |
| 3.11.3 | Planificación de mantenimiento anual para pala cargadora | 67 |
| 3.11.4 | Planificación de mantenimiento anual para tractor oruga | 68 |
| 3 12 | Análisis tácnico | 60 |

| CAPÍTULO IV | | | |
|-------------|---|--------|--|
| | ANÁLISIS DE RESULTADOS | | |
| | | Página | |
| 4.1 | Resultados maquinaria mes de mayo | 81 | |
| 4.1.1 | Resumen de costo y horas del mes de mayo – maquinaria Convisa | 81 | |
| 4.1.2 | Resumen de costo y horas del mes de mayo – maquinaria particular | 83 | |
| 4.2 | Resultados maquinaria mes de junio | 87 | |
| 4.2.1 | Resumen de costo y horas del mes de junio – maquinaria Convisa | 87 | |
| 4.2.2 | Resumen de costo y horas del mes de junio – maquinaria particular | 89 | |
| 4.3 | Resultados maquinaria mes de julio | 93 | |
| 4.3.1 | Resumen de costo y horas del mes de julio – maquinaria Convisa | 93 | |
| 4.3.2 | Resumen de costo y horas del mes de julio – maquinaria particular | 95 | |
| 4.4 | Rendimientos | 99 | |
| 4.4.1 | Rendimientos del mes de mayo – maquinaria Convisa | 99 | |
| 4.4.2 | Rendimientos del mes de mayo – maquinaria particular | 101 | |
| 4.4.3 | Rendimientos del mes de junio – maquinaria Convisa | 103 | |
| 4.4.4 | Rendimientos del mes de junio – maquinaria particular | 105 | |
| 4.4.5 | Rendimientos del mes de julio – maquinaria Convisa | 107 | |
| 4.4.6 | Rendimientos del mes de julio – maquinaria particular | 109 | |
| 4.5 | Costo horario operación (maquinaria – mano de obra – otros) | 111 | |
| 4.6 | Resumen costos de mantenimiento | 126 | |
| 4.7 | Resumen comparación de rendimientos | 127 | |
| 4.8 | Resumen comparación costos de operación | 129 | |
| | | | |
| | | | |

Análisis de costo.......75

3.13

3.14

3.15

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

| | | Pagina |
|-----|---|---------|
| 5.1 | Conclusiones | 139 |
| 5.2 | Recomendaciones | 140 |
| | | |
| | | |
| BIE | BLIOGRAFÍA | |
| AN | IEXOS | |
| AN | EXO A: RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS MAQUINARIAS | |
| AN | EXO B: FICHAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA ACTIVA DEL PE | RTT |
| AN | EXO C: ENTREVISTA | |
| AN | EXO D: DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES EN HORAS Y COSTO | |
| AN | EXO E: PARTES DIARIAS MAQUINARIA PERTT | |
| AN | EXO F: PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA DEL | , PERTT |
| AN | EXO G: IMÁGENES SOBRE LA APLICACIÓN FRACTTAL | |
| AN | EXO H: CONSTANCIA DE SOLICITUDES | |
| | | |

ANEXO I: DESGLOSE DE LOS RECURSOS DEL SOFTWARE FRACTTAL

ÍNDICE DE TABLAS

| | Página |
|--|--------|
| Tabla 1: Operacionalización de variable independiente | 5 |
| Tabla 2: Operacionalización de variable dependiente | 7 |
| Tabla 3: Maquinaria Convisa – mes de mayo | 48 |
| Tabla 4: Maquinaria particular – mes de mayo | 49 |
| Tabla 5: Maquinaria Convisa junio | 50 |
| Tabla 6: Maquinaria particular junio | 51 |
| Tabla 7: Maquinaria Convisa julio | 52 |
| Tabla 8: Maquinaria particular julio | 53 |
| Tabla 9: Maquinaria Convisa y actividad – mes de mayo | 54 |
| Tabla 10: Maquinaria particular y actividad – mes de mayo | 55 |
| Tabla 11: Maquinaria Convisa y actividad – mes de junio | 56 |
| Tabla 12: Maquinaria particular y actividad – mes de junio | 57 |
| Tabla 13: Maquinaria Convisa y actividades – mes de julio | 57 |
| Tabla 14: Maquinaria particular y actividades – mes de julio | 58 |
| Tabla 15: Avance de las actividades de apoyo | 59 |
| Tabla 16: Datos maquinaria abril - PERTT | 59 |
| Tabla 17: Datos maquinaria mayo - PERTT | 59 |
| Tabla 18: Datos maquinaria junio - PERTT | 60 |
| Tabla 19: Registro en tiempo de las maquinarias | 60 |
| Tabla 20: Proyección de volúmenes desde abril a junio | 60 |
| Tabla 21: Maquinarias de acuerdo con horas trabajadas | 61 |
| Tabla 22: Relación datos diésel (litros) | 62 |
| Tabla 23: Actividades de movimiento de tierras en (m3) | 62 |
| Tabla 24: Cotización pala cargadora | 63 |
| Tabla 25: Cotización tractor oruga | 64 |
| Tabla 26: Cotización excavadora | 65 |
| Tabla 27: Mantenimientos - aceite motor | 69 |
| Tabla 28: Cambios de aceite motor | 70 |

| Tabla 29: Mantenimiento - filtro de aceite | 71 |
|---|-----|
| Tabla 30: Requerimientos de material – maquinarias | 75 |
| Tabla 31: Requerimiento de baterías | 76 |
| Tabla 32: Requerimiento de gomas | 76 |
| Tabla 33: Requerimiento filtros – 250 horas | 77 |
| Tabla 34 : Requerimiento filtros – 1000 horas | 78 |
| Tabla 35: Requerimiento material para 250,1000 y 2000 horas | 79 |
| Tabla 36: Costo de mantenimiento preventivo – anual | 80 |
| Tabla 37: Costo de mantenimiento preventivo – semestral | 80 |
| Tabla 38: Costo de mantenimiento preventivo – trimestral | 81 |
| Tabla 39: Costo de mantenimiento preventivo – quincenal | 81 |
| Tabla 40: Resumen maquinaria propia Convisa – mayo | 81 |
| Tabla 41: Resumen maquinaria particular – mayo. | 83 |
| Tabla 42: Comparación de maquinarias Convisa y particular – mayo | 85 |
| Tabla 43: Resumen maquinaria Convisa – junio. | 87 |
| Tabla 44: Resumen maquinaria particular – junio. | 89 |
| Tabla 45: Comparación de maquinaria Convisa y particular – junio | 91 |
| Tabla 46:Resumen maquinaria Convisa – julio. | 93 |
| Tabla 47: Resumen maquinaria particular – julio | 95 |
| Tabla 48: Comparación de maquinaria Convisa y particular – julio | 97 |
| Tabla 49: Rendimientos de la maquinaria Convisa – mayo. | 99 |
| Tabla 50: Rendimientos de la maquinaria particular – mayo | 101 |
| Tabla 51: Rendimientos de la maquinaria Convisa – junio | 103 |
| Tabla 52: Rendimientos de la maquinaria particular – junio | 105 |
| Tabla 53: Rendimientos de la maquinaria Convisa – julio | 107 |
| Tabla 54: Rendimientos de la maquinaria particular – julio | 109 |
| Tabla 55: Costo operación excavadora. | 111 |
| Tabla 56: Costo operación volqueta | 115 |
| Tabla 57: Costo operación pala cargadora. | 119 |
| Tabla 58: Costo de operación – tractor oruga | 123 |
| Tabla 59: Resumen de costos maquinaria | 126 |

| Tabla 61: Comparación de rendimientos maquinaria PERTT | 128 |
|--|--------|
| Tabla 62: Comparación costo de operación Convisa - PERTT. | 129 |
| ÍNDICE DE GRÁFICAS | |
| INDICE DE GRAFICAS | |
| | Página |
| Gráfica 1: Proyección de volúmenes | 61 |
| Gráfica 2: Relación de horas trabajadas | 61 |
| Gráfica 3: Relación diésel (litros) | 62 |
| Gráfica 4: Resumen Convisa – mayo (horas) | 81 |
| Gráfica 5: Resumen Convisa - mayo (costo) | 82 |
| Gráfica 6: Resumen particular - mayo (horas) | 83 |
| Gráfica 7: Resumen particular - mayo (costo) | 84 |
| Gráfica 8 : Comparación de horas trabajadas – mayo | 85 |
| Gráfica 9: Comparación de costo - mayo | 86 |
| Gráfica 10: Resumen Convisa – junio (horas) | 87 |
| Gráfica 11: Resumen Convisa – junio (costo) | 88 |
| Gráfica 12: Resumen particular – junio (horas) | 89 |
| Gráfica 13: Resumen particular – junio (costo) | 90 |
| Gráfica 14: Comparación horas trabajas - junio | 91 |
| Gráfica 15: Comparación de costo - junio | 92 |
| Gráfica 16: Resumen Convisa - julio (horas) | 93 |
| Gráfica 17: Resumen Convisa - julio (costo) | 94 |
| Gráfica 18: Resumen particular - julio (horas) | 95 |
| Gráfica 19: Resumen particular - julio (costo) | 96 |
| Gráfica 20: Comparación de horas trabajadas - julio | 97 |
| Gráfica 21: Comparación de costo - julio | 98 |
| Gráfica 22: Rendimiento maquinaria propia – mayo | 100 |
| Gráfica 23: Rendimiento maquinaria alquilada - mayo | 102 |
| Gráfica 24: Rendimiento maquinaria propia - junio | 104 |

| CL / OL A P. D. 11 1 | | |
|--|--|--|
| Gráfica 25: Rendimiento maquinaria alquilada – junio | | |
| Gráfica 26 : Rendimiento maquinaria propia – julio | | |
| Gráfica 27: Rendimiento maquinaria alquilada – julio | | |
| Gráfica 28: Comparación de rendimientos maquinaria Convisa | | |
| Gráfica 29: Comparación de rendimientos maquinaria PERTT128 | | |
| Gráfica 30: Comparación costo de comparación Convisa – PERTT129 | | |
| ÍNDICE DE IMAGENES | | |
| Página | | |
| Imagen 1: Planificación anual de la volqueta | | |
| Imagen 2: Planificación anual - excavadora67 | | |
| Imagen 3: Planificación anual - pala cargadora67 | | |
| Imagen 4: Planificación anual – tractor oruga | | |
| Imagen 5: Presentación de la aplicación72 | | |
| Imagen 6: Gestión de órdenes de trabajo72 | | |
| Imagen 7: Resumen de las órdenes y tareas | | |
| Imagen 8: Desglose de activos por maquinaria73 | | |
| Imagen 9: Ubicación de la zona de trabajo74 | | |
| Imagen 10: Catálogo del personal técnico | | |
| | | |
| ÍNDICE DE FIGURAS | | |
| Página | | |
| Figura 1: Costo y utilización | | |
| Figura 2: Curva de costos | | |
| Figura 3: Ubicación de la zona Caraparí | | |
| Figura 4: Ubicación zona PERTT | | |

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

| | Pagina |
|--|--------|
| Ilustración 1: Motor maquinaria pesada | 28 |
| Ilustración 2: Transmisión de maquinaria pesada | 29 |
| Ilustración 3: Sistema hidráulico maquinaria pesada | 30 |
| Ilustración 4: Filtro de aceite | 30 |
| Ilustración 5: Filtro de aire | 31 |
| Ilustración 6: Excavadora maquinaria pesada | 33 |
| Ilustración 7: Pala cargadora maquinaria pesada | 34 |
| Ilustración 8: Tractor oruga maquinaria pesada | 35 |
| Ilustración 9: Volqueta maquinaria pesada | 36 |
| Ilustración 10: Ficha de ubicación realizado en el programa Fracttal | 130 |
| Ilustración 11: Ficha de personal realizado en el programa Fracttal | 131 |
| Ilustración 12: Ficha de tareas realizado en el programa Fracttal | 132 |
| Ilustración 13: Desglose de activos - excavadora | 134 |
| Ilustración 14: Desglose de activos – pala cargadora | 135 |
| Ilustración 15: Desglose de activos – tractor oruga | 136 |
| Ilustración 16: Desglose de activos - volqueta | 137 |
| Ilustración 17: Resumen de tareas programadas | 138 |
| Ilustración 18: Resumen de prioridad de tareas | 138 |