

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS



**HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL PROVINCIA
CERCADO”**

POR:

- **DURÁN FLORES MARIELA VIVIANA**
- **MARTINEZ ORTIZ LIZET SUSANA**

DOCENTE GUIA: LIC. ROXANA PILAR BALDIVIEZO MOGRO

Tesis presentada a consideración de la “UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO”, como requisito para optar el grado académico de Licenciatura en Administración de Empresas.

01 DE MARZO DEL 2019

TARIJA-BOLIVIA

ADVERTENCIA

El docente guía y el tribunal calificador del presente trabajo, no se solidariza con la forma, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo la misma únicamente responsabilidad del autor.

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestros padres, por ser el pilar fundamental en todo lo que somos, en toda nuestra educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.

AGRADECIMIENTO

A Dios.

Por habernos permitido llegar hasta este punto y habernos dado salud para lograr nuestros objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A nuestra familia.

Por ser los principales promotores de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras expectativas, por los consejos, valores y principios que nos han inculcado. Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.

PENSAMIENTO

“Los líderes deben estar lo suficientemente cerca como para relacionarse con los demás, pero lo suficientemente lejos para motivarlos” John C. Maxwell.

CONTENIDO GENERAL

CAPITULO I: PERFIL

1.1.	ANTECEDENTES.....	2
1.2.	JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE MEMORIA DE PROFESIONALIZACION.....	3
1.3.	AREA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.....	4
1.3.1.	Descripción de la estructura organizacional.....	4
1.3.2.	Organigrama.....	4
1.4.	IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.....	5
1.4.1.	Descripción del problema.....	5
1.5.	OBJETIVOS.....	6
1.5.1.	Objetivo general.....	6
1.5.2.	Objetivos específicos.....	6
1.5.3.	Objetivos académicos.....	7
1.6.	EXPECTATIVAS.....	8
1.7.	HABILIDADES A SER DESARROLLADAS.....	8
1.7.1.	Habilidades Humanas.....	8
1.7.2.	Habilidades Conceptuales.....	9
1.7.3.	Habilidades Técnicas.....	9
1.8.	FUNCIONES A REALIZAR.....	10
1.9.	ALCANCE.....	11
1.9.1.	Alcance Espacial.....	11
1.9.2.	Alcance temporal.....	11
2.1.	METODOLOGIA.....	11
2.1.1.	Tipos de información.....	11
2.1.2.	Fuentes de Información.....	12
a)	Información primaria.....	12
b)	Información Secundaria.....	12
3.1.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	12
CAPITULO II: DIAGNOSTICO		
4.1.	ANTECEDENTES.....	18

4.2. JUSTIFICACION	18
4.3. OBJETIVOS	22
4.3.1. Objetivo General	22
4.3.2. Objetivos Específicos	22
4.4. METAS	22
4.5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	23
4.6. ASOCIACIONES PERTENECIENTES	28
4.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO	29
4.7.1. Estructura administrativa y de cargos del proyecto	29
4.7.2. Manuales de funciones	30
4.8. ANÁLISIS CRÍTICO	34
4.9. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO	35
5.1. INFORME FISICO DE ACTIVIDADES HASTA LA FECHA	35
5.2. ANALISIS DEL CUADRO COMPARATIVO	36
5.3. EXPOSICION DE RESULTADOS	39
5.4. CONCLUSIONES	54
CAPITULO III: PROPUESTA	
6.1. INTRODUCCION	56
6.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA	57
6.3. CONCLUSIONES	73
6.4. RECOMENDACIONES	75
CAPITULO IV: MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	
7.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS	76
7.2. EXPECTATIVAS	77
7.3. HABILIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PASANTIA	78
7.4 FUNCIONES REALIZADAS DURANTE LA PASANTIA	79
BIBLIOGRAFIA	81
ANEXOS	82