RESUMEN

El presente proyecto estd enfocado en estudiar el comportamiento de las carreteras de
pavimentos flexibles, analizando los costos de ciclo de vida en un periodo de 10 afios del
tramo Puente Jarcas - Piedra Larga, aplicando el médulo de costos de ciclo de vida
mediante la aplicacion del software de HDM-4. El propésito de la aplicacion del software
HDM-4 es determinar los costos en periodos de afios, lo cual modela el comportamiento

del pavimento bajo determinadas alternativas.

En el tramo seleccionado Puente Jarcas - Piedra Larga, se identifico las fallas y deterioros
del tramo en estudio, adquiriendo informacion general y especifica del mismo, siendo
necesario esta informacion para el uso y funcionamiento del software HDM-4. La
evaluacion cuantitativa se realiz6 mediante la evaluacion PCI, la determinacion del IR,

PSly la proyeccion del trafico vehicular TPDA.

Se realizé dos tipos de alternativas de conservacion del tramo en estudio, que consiste en
la “alternativa 1”” mantenimiento rutinario con los trabajos de sellado de grietas y sellado
de fisuras; y la “alternativa 2” mantenimiento periddico con sus respectivos trabajos
sellado de grietas, sellado de fisuras, bacheo superficial y bacheo profundo. Estos
estdndares de conservacion se realizaron para definir los trabajos requeridos para

mantener la red de carreteras en el nivel deseado.

El estado del tramo evaluado de acuerdo con las alternativas consideradas, en el informe
de calendario de actuaciones nos indicé que la alternativa 1 “mantenimiento rutinario” se
obtuvo un costo economico total de 59.204 $, debido a que al ser un mantenimiento
rutinario las actividades se los realizan de una manera mas continu6 el mantenimiento de
la carretera. En la alternativa 2 se realizaron todas las actividades propuestas del
mantenimiento periddico, la variacion de las actividades en el trascurso de los afios es
debido a que el tiempo entre mantenimientos es mucho menos recurrente que el
mantenimiento rutinario ocasionando que varie cada afio el tipo de fallas en el tramo de

Puente Jarcas-Piedra Larga, con un costo total de 68.259 $.



