
ACTIVIDAD DURACION F. INICIO F. FIN

Desbroce y limpieza 6 0.00 6.00 28-oct-19 02-nov-19

Instalacion de faenas 5 7.00 11.00 04-nov-19 08-nov-19

Prov. y coloc. letrero de obras 1 7.00 7.00 04-nov-19 04-nov-19

Replanteo y trazado 1 12.00 12.00 09-nov-19 09-nov-19

Excavación s/semiduro c/retroexcavadora 4 14.00 17.00 11-nov-19 14-nov-19

Excavación de cimientos 2 14.00 15.00 11-nov-19 12-nov-19

Hormigón de nivelación 8 18.00 26.00 15-nov-19 23-nov-19

Acero estructural 76 28.00 115.00 25-nov-19 20-feb-20

Zapatas de hormigón fck=210 kg/cm² 27 28.00 58.00 25-nov-19 25-dic-19

Relleno y compactado 26 59.00 88.00 26-dic-19 24-ene-20

Vigas de arriestramiento de hormigón fck=210 kg/cm² 4 89.00 93.00 25-ene-20 29-ene-20

Impermeabilizacion s/cimiento 2 94.00 95.00 30-ene-20 31-ene-20

Columnas de hormigón fck=210 kg/cm² 18 59.00 79.00 26-dic-19 15-ene-20

Vigas de hormigón fck=210 kg/cm² 28 80.00 112.00 16-ene-20 17-feb-20

Losa reticular h=25 cm 70 113.00 193.00 18-feb-20 08-may-20

Losa maciza fck=210 kg/cm² 1 194.00 194.00 09-may-20 09-may-20

Escaleras de hormigón fck=210kg/cm² 8 196.00 204.00 11-may-20 19-may-20

Muro de ladrillo ceramico 6h e=12cm 106 194.00 317.00 09-may-20 09-sep-20

Cub. de policarbonato 8 mm + est. metalica 2 318.00 319.00 10-sep-20 11-sep-20

Prov. y coloc. de cercha metalica + correas 2 318.00 319.00 10-sep-20 11-sep-20

Cubierta de calamina #28 30 320.00 354.00 12-sep-20 16-oct-20

Cubierta de calamina plastica #12 35 320.00 360.00 12-sep-20 22-oct-20

Limpieza general 3 361.00 364.00 23-oct-20 26-oct-20

44131.00 43766.00

Tiempo de ejecucion de obras = 365 dias
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