DIAGRAMA DE GANTT

Id Nombre de tarea IDuracion ‘ tri 4, 2020 tri 1, 2021 tri 2, 2021
. aqo | sep oct l nov I dic ene | feb l mar abr |
1 /OBRAS PRELIMINARES 6 dias '
2 Instalacion de faenas 1dia k
3 Provision y colocado de letrero de obra 1dia &
4 Replanteo y trazado 4 dias ‘:
5 OBRA GRUESA 172 dias ’
6 Excavacién (0-1,5 m), suelo semiduro 8 dias
7 Hormig6n pobre H® P° 3 dias
8 Acero estructural 63 dias Si
9 Hormigén para zapatas 11 dias 1
10 Relleno y compactado de tierra comin 5 dias
n Hormigoén para columnas 14 dias
12 Hormigén para vigas 29 dias
13 Hormigén para losa alivianada (h = 25 cm) 42 dias
14 Hormigon para escalera 3 dias Si
15 Hormigoén para losa maciza 1dia Si
16 Muro de ladrillode 6 h (e = 18 cm) 60 dias
17 | Empedrado y contra piso de hormigén 33 dias Si
Proyecto: Edifico Tarea D Tareas criticas I

administrativo (Modulo A). .
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DIAGRAMA DE GANTT

id Nombre de tarea Duracion | sep 20 oct 20 nov "2 | dic '20 | ene '
2 Lo 161231301 06113l120l27104l11 118125 01 0815122129 |
1 OBRAS PRELIMINARES 3 dias
2 Replanteo y trazado 3 dias
3 OBRA GRUESA 86 dias
4 Excavacion (0-1.5 m), suelo semiduro 12 dias
5 Hormigén pobre H® P° 2 dias I
6 Acero estructural 21 dias \
7 Hormigon para zapatas 10 dias h
8 Relleno y compactado de tierra comin 7 dias
9 Hormigon para columnas 10 dias
10 | Hormigon par vigas de arriostre 7 dias h ==
11 | Anclajes de plancha metalica 2 dias
12 Cercha con perfil metalico 1 dia b
13 Cub. Cal. Ondul. Galva. n°28 con correas de perfil 20 dias pE
14 Cumbrera de calamina plana galvanizada n® 28 3 dias
Tarea s Resumen manual """  Progreso _—

Proyecto: TINGLADO

: | |
METALICO (MODULO B) Tarea manual

solo duracion I

Tareas criticas

Divisién critica
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